

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE INSTALAȚII SANITARE

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 (și toate completările ulterioare), HGR nr. 766/1997 și Normativul C 56, se stabilește programul pentru controlul calității lucrărilor.

Nr.crt.	Faza de execuție	Documentul care se întocmește	Participanți
1	Recepția materialelor puse în lucru	PV	B + E
2	Trasarea, executia transeelor și montajul conductelor îngropate	PV	B + E
3	Montajul conductelor și armăturilor (robineți de trecere, filtre, clapete de sens, etc).	PV	B + E
4	Verificarea instalațiilor la etanșitate prin probă de presiune. Faza determinanta	PV	B + E + Is
5	Montajul obiectelor sanitare și a bateriilor sanitare, racordarea acestora la canalizare si alimentare cu apă	PV	B + E
6	Efectuarea probelor de rezistență la presiune și funcționarea instalațiilor Faza determinantă	PV	B + E + Is
7	Recepția la terminarea lucrărilor	PV	B + E + P

NOTA: Conform prevederilor Legii 10/95 secțiunea 3 art. 23, executantul are obligația convocării factorilor care sunt prevăzuți să participe la verificări cu minim 3 zile înainte de finalizarea fiecărei faze.

BENEFICIAR(B),

CONSTRUCTOR(E),

PROIECTANT(P),

ISC(Is),

Ing. Bogdan Hogeia